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Økonomi og fremdrift

Folkehagen superlekeplass 

i Valbergparken 

Prosjektkalkyle for gjennomføring av 
Lekestrategi for lekeplassene i Stavanger kommune
Vedtatt i Utvalg for miljø og utbygging april 2023
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ØKONOMI OG FREMDRIFT - DRIFTSBUDSJETT

DRIFTSBUDSJETT

Økonomi opprustning av 
kommunale lekeplasser

Driftsbudsjettet er beskrevet på side 32, hvor 
det påpekes at dagens driftsbudsjett dekker 1/3 
av behovet ut fra anleggsmengden.

Det estimeres en kostnad på cirka 500 000 for 
å ruste opp en standard lekeplass. Det er avsatt 
investeringsmidler som strekker til denne 
oppgradering av fem lekeplasser årlig. 

For superlekeplasser tar vi utgangspunkt i 
Ajaxparken hvor rehabiliteringen ventes å 
koste cirka 1,4 millioner i 2022. 
Vi må ta høyde for at kostnadene for å 
rehabilitere de 14 superlekeplassene vil ligge i 
størrelsesorden 1,5-2 millioner kroner.

Med investeringsmidler vil totalt 8 
standardlekeplasser i snitt kunne rustes opp 
årlig. Gjennomsnittlig levetid på lekeplasser er 
estimert til 15 år før utstyr må skiftes ut. 
Med 371 kommunalt eide lekeplasser er da 
opprustningsfrekvens for å ruste opp alle        
anleggene vi har ansvar for 46 år.   

Et grovt estimat for omlegging til grønn 
nærmøteplass er cirka. 200 000 pr lekeplass. 
Hvis vi legger til grunn at cirka 90 
sandlekeplasser skal legges om til grønne 
nærmøteplasser er dette en totalkostnad på 22 
millioner. Dette tenkes løst som en gradvis 
gjennomføring gjennom økte driftsmidler.
Indeksregulering og prisstigning er ikke tatt 
høyde for. Medregnet dette til kan vi regne 
opprustningsfrekvensen til minimum 40 år om 
dagens budsjettrammer opprettholdes.  

Konklusjon

Det vil gå 46 år mellom hver gang en standard-
lekeplass kan rehabiliteres i sin helhet, dersom 
nåværende budsjettrammer opprettholdes. 

For en bærekraftig utvikling anbefales:
•	 Opprustningsfrekvens på 15 år for                   

standardlekeplasser.
•	 Omlegging av 25-30 prosent av dagens små 

lekeplasser til nærmøteplasser
•	 Innføre tilskuddsordning for sikkerhetstiltak 

på private lekeplasser. 
•	 Økt standard på drifts- og vedlikeholdsnivå
Skal dette gjennomføres med anbefalt fremdrift 
og frekvens, må driftsbudsjettet økes med 
minimum 50 prosentsikkerheten på 
lekeplassene. 

Løpende rehabiliteringer
av lekeplasser	 1 000 000 kr

Vedlikehold lekeplasser med 
normal og lav prioritet     	           6 000 000 kr

Tilskudd 
sikring private lekeplasser    	            1 000 000 kr 	
				            

Årlig driftsbudsjett	 8 000 000 kr

Foreslått driftsbudsjett 2024-2027

Behov for ny 
lekeplassutstyrsinspektør

Det er behov for budsjettmidler til å øke                  
kapasitet på lekeplassutstyrsinspeksjon. En ny 
stillingshjemmel vil øke sikkerheten og kunne 
bidra til at alle lekeanleggene også kan 
kontrolleres med et hovedettersyn i tillegg til 
årskontroll. Dette bør være et minimumskrav ut 
fra anleggsmengde og funksjonsbeskrivelsen 
for ettersyn. Behovet gjelder også for skole-
gårder og barnehager, så det må avklares i hvor 
kostnaden for denne stillingen bør dekkes inn. 
Dette vil tas opp i en egen sak.  

Økt anleggsmengde og økte kostnader

Alle nye utbyggingsprosjekter pålegges å 
opparbeide utearealer i tråd med 
kommuneplanens bestemmelser. Stavanger 
kommune overtar årlig mellom 5-7 offentlige 
lekeplasser i snitt. Det er ikke knyttet 
driftsmidler til de nye anleggene. Det må tas 
høyde for en økt årlig kostnad på cirka. 1,5 
prosent på grunn av kontinuerlig 
anleggsovertakelse. 

Det vises til den generelle prisstigningen i 
samfunnet. Bare siden 2021 er prisene på 
enkelte materialer og utstyr steget mellom 
20-40 prosent. Dette påvirker kvalitet og 
kvantitet på opprustning av  lekeplasser.
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ØKONOMI OG FREMDRIFT - INVESTERINGSBUDSJETT

Årlige investeringsprosjektmidler lekeplasser

Superlekeplasser - økt ramme**				    2024-2026*	 5 000 000 kr

Oppgradering av lekeplasser i kommunale felt***		  2024-2026*	 5 000 000 kr

Årlig sum                								                 10 000 000 kr

Investeringsprosjektmidler engangsinvesteringer

Informasjonnettside med kartutvikling			   2024-2027	 500.000 kr

Prosjekt felleslekeplasser					     2024-2027*	 500 000 kr

Innovasjonsprosjekt miljøtiltak på lekeplasser		  2024-2027*	 600 000 kr

Handlingsplan Rennesøy og Finnøy kommunedeler		 2023-2024	 300 000 kr

Handlingsplan Storhaug kommunedel			   2024	   300 000 kr

Handlingsplan Madla kommunedel				    2024	 300 000 kr

Handlingsplan Hillevåg kommunedel			   2025	 300 000 kr

Handlingsplan Hundvåg kommunedel			   2025	 300 000 kr

Handlingsplan Tasta kommunedel				    2026	 300 000 kr

Handlingsplan Eiganes og Våland kommunedel		  2026	 300 000 kr

Handlingsplan Hinna kommunedel				    2027	 300 000 kr

Sum total foreslåtte engangs investeringer i 2024-2027		            4 000 000 kr

Foreslått investeringsbudsjett 2024-2027

* Foreslås som løpende prosjekter frem til ønsket resultatmål fra strategien er oppnådd
**  Viderføring i HØP av Kreative lekeplasser under nytt navn Superlekeplasser, økt årlig bevilgning foreslås
*** Videreføring i HØP av Oppgradering av lekeplasser i kommunale felt,  økt årlig bevilgning foreslås

Gjennomføringsfase Sum

BEVILGET INVESTERINGSBUDSJETT 2023

Det er avsatt 4 500 000 til etablering av én superlekeplass 
årlig. I 2023 bygges superlekeplass på Vålandshaugen.

I tillegg er det avsatt 2 500 000 til opprustning av eksisterende 
lekeplasser. Dette estimeres til å dekke opprustning av fem 
standard lekeplasser årlig.  

Foreslått investeringsbudsjett

For å gjennomføre handlingsplanen for lekestrategien 
anbefales det at det avsettes midler til følgende prosjekter i 
kommende handlings- og økonomiplan.

Over: Fra rehabiliteringen av Ajaxparken. 
Lekehuset har blitt malt og det legges 
fallgummi med innsektsdetaljer. 
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ØKONOMI OG FREMDRIFT - FREMDRIFTSPLAN

FREMDRIFTSPLAN

Følgende fremdrift foreslås for gjennomføring 
av lekestrategien. Fremdriftsplanen forutsetter 
at anbefalt finansiering vedtas i Handlings- og 
økonomiplan 2024-2028.

20242022 2026

Planprosess
UTARBEIDELSE 
LEKESTRATEGI

HØRING
LEKESTRATEGI UTARBEIDELSE NETTSIDE 

OG KARTLØSNING

GODKJENT
LEKESTRATEGI UTARBEIDELSE AV HANDLINGPLANER

05.22 - 12.22 01.23

04-05.23

2024 - 2025

2023 - 2026

2023 2024

Prosjektering

FORPROSJEKT 
HEILOVEIEN 

SUPERLEKEPLASS

FORPROSJEKT 
BJERGSTED 

SUPERLEKEPLASS

FERDIGSTILLING  
VÅLANDSHAUGEN
SUPERLEKEPLASS

10. 2023

Byggefase
2025

FORPROSJEKT 
VAULEN 

SUPERLEKEPLASS

FERDIGSTILLING  
BJERGSTED

SUPERLEKEPLASS

10. 2024

FERDIGSTILLING  
VAULEN

SUPERLEKEPLASS

10. 2026

Til venstre: Krokus er løkblomster som ikke er giftige, er bra for 
pollinerende innsekter og som kan skape fin årstidsvariasjon. 
Det kan gi gode opplevelsekvaliteter på lekeplasser. 
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Idrett og utemiljø
2022

Klatreaktivitet på Hillevåg torg


